



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS -
PODER LEGISLATIVO

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para abastecimento na bomba, exclusivamente de veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal de São Salvador do Tocantins

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Não haverá danos já que a previsão de disponibilidade orçamentária foi devidamente checada.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto contabilidade/tesouraria a disponibilidade de recurso para atender a contratação
--------------	--

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual
--------------	--

Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS

Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Empresas de baixa qualificação na oferta dos combustíveis.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de fornecimento dos combustíveis
--------------	---


Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.
--------------	---

Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora no fornecimento dos combustíveis, reduzindo o uso da frota.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS -
PODER LEGISLATIVO

Ações	Previendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas
Estratégia de contingência caso o risco se concretize	
Ações	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame

São Salvador do Tocantins, 06 de Fevereiro de 2025.


Eliene Rodrigues Pereira Souza
Secretária


Izaque Martins Gonçalves Júnior
Vereador Presidente
Gestão 2025